

## これまでの検討内容と今後のスケジュール

### 全体スケジュール

- 10回程度、専門調査会を開催し、秋頃最終とりまとめ
- 6月末頃を目途に中間とりまとめ

### (参考) 具体的テーマ

(第1回 平成23年5月28日)

- 今回の地震・津波被害に関する分析

(第2回 平成23年6月13日)

- 大規模地震対策における対象地震の考え方

(第3回 平成23年6月19日)

- 大規模地震対策における対象地震の考え方
- 津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性
- 中間とりまとめ(たたき台)

(第4回 平成23年6月26日)

- 中間とりまとめ(案)
- 津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性
- 津波防御のための施設整備の基本的な考え方

(第5回(平成23年7月以降))

- 津波被害軽減のための土地利用のあり方
- 発災時における津波避難のための方策
- 被害想定 of 考え方
- 広域災害、海溝型大規模地震の対応方策