
    

 

 

 

 

 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 

平成26年

度以降 

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月  

本

格

除

染 

避難指示

解除準備

区域（※）と

なる地域 

 

※20mSv/年

以下 

          

居住制限

区域（※）と

なる地域 

 

※20mSv/年

～50mSv/年 

          

帰還困難

区域（※）と

なる地域 

 

※50mSv/年

超 

          

仮置場 
          

新新新新たなたなたなたな避難指示区域避難指示区域避難指示区域避難指示区域ごとのごとのごとのごとの除染工程表除染工程表除染工程表除染工程表    

設計等 
                        

測量・造成（地元合意が得られ次第順次） 

搬入・管理 

 

 

５～10mSv/年の区域 

１～５mSv/年の区域  

  
20～50mSv/年の区域 

 モデル事業 

 

10～20mSv/年の区域 

（学校は５～20mSv/年） 

 

結果の検証    

（別添２） 

※具体的な除染の実施に際しては、市町村ごとに除染の手順を設定。 

※除染の実施に当たっては、モデル事業（内閣府、環境省）等で得られる技術的知見を適宜取り入れる。 

 

・モデル事業に

よる技術実証 

・役場等の先

行除染 

・建物等の放

射線モニタリ

ング 

・建物等の状

況調査 

・同意の取得 

 

※市町村ごと

の実情を踏ま

えて、個別に

検討 

 

   

    

  

 

住民の同意、仮置場の確保

等の諸条件が整い次第、 

除染事業を開始 


